CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO

MONTE AZUL PAULISTA

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE: janeiro-21

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA PERÍODO: 720 dias		2a. ETAPA PERÍODO: 0 dias		3a. ETAPA PERÍODO: 0 dias		TOTAL
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO:	PRAZO DE EXECUÇÃO:	PRAZO DE LIBERAÇÃO:	PRAZO DE EXECUÇÃO:	
1.1	Placa Identificação da Obra	m²	6,00						6,00
		R$	3.496,92						3.496,92
1.2	Luminária solar 120 W All In One 4000 Lumens, fornecimento e instalação.	unid	122,00						122,00
		R$	62.382,26						62.382,26
1.3	Poste metálico em aço galvanizado com 5m de altura, com base de fixação e chumbador, e encaixe de 40 ou 60 mm, para acoplamento em luminária, fornecimento e instalação.	unid	122,00						122,00
		R$	87.148,26						87.148,26
RECURSOS ESTADUAIS			**150.000,00**						**150.000,00**
RECURSOS PRÓPRIOS			**3.027,44**						**3.027,44**
TOTAL			**153.027,44**						**153.027,44**

Mário Gilberto Ducatti Júnior - CREA n. 5061124179

ART. Nº. 28027230201609217