CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO

MONTE AZUL PAULISTA

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:
outubro-22

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 360 dias		PERÍODO: 360 dias		PERÍODO: 0 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	
1	Placa de obra	m²	6,00						6,00
		R$	6.519,30						6.519,30
2	Recuperação de Pavimentação Asfáltica	m²	11.977,94		11.977,94				23.955,87
		R$	1.340.271,04		1.340.271,04				2.680.542,07
3	Recapeamento Asfáltico	m²	33.060,86		33.060,86				66.121,72
		R$	3.391.465,67		3.391.465,67				6.782.931,34
RECURSOS ESTADUAIS			**3.500.000,00**		**3.500.000,00**				**7.000.000,00**
RECURSOS PRÓPRIOS			**1.238.256,01**		**1.231.736,71**				**2.469.992,71**
T O T A L			**4.738.256,01**		**4.731.736,71**				**9.469.992,71**

André Ricardo Magalhães Baricordi - CREA n. 5061124250

ART. Nº.