CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

OBRA: ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DATA BASE: outubro-23

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA PERÍODO: 30 dias PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	1a. ETAPA PERÍODO: 30 dias PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias	2a. ETAPA PERÍODO: 30 dias PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa	2a. ETAPA PERÍODO: 30 dias PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias	TOTAL
1	Placa Identificação da Obra	%	100,00				5.150,93
		R$	5.150,93				
2	Rua Santos Dumont	-	50,00		50,00		64.768,69
		R$	32.384,35		32.384,35		
RECURSOS FEDERAIS			**37.535,27**		**32.384,35**		**69.919,62**
T O T A L			**37.535,27**		**32.384,35**		**69.919,62**

Eng. Fernando Henrique Valente - CREA n. 5069025963

ART. Nº. 28027230231599985