
Ref : JAN/2019
ITEM VALOR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 TOTAL

156.952,34 13.079,36 13.079,36 13.079,36 13.079,36 13.079,36 13.079,36 13.079,36 13.079,36 13.079,36 13.079,36 13.079,36 13.079,36 156.952,34

733.866,68 366.933,34 146.773,34 146.773,34 73.386,67 733.866,68

163.802,93 81.901,46 81.901,46 163.802,93

498.349,47 249.174,73 249.174,73 498.349,47

204.920,37 102.460,19 102.460,19 204.920,37

62.602,83 31.301,41 31.301,41 62.602,83

60.225,16 30.112,58 30.112,58 60.225,16

106.733,13 53.366,57 53.366,57 106.733,13

137.175,59 137.175,59 137.175,59

191.024,23 191.024,23 191.024,23

4.383,07 4.383,07 4.383,07

477.771,79 95.554,36 191.108,72 191.108,72 477.771,79

877.576,39 438.788,20 219.394,10 219.394,10 877.576,39

2

5.364,76 5.364,76 5.364,76

5.238,07 2.619,04 2.619,04 5.238,07

69.040,46 34.520,23 34.520,23 69.040,46

3.779,62 3.779,62 3.779,62

3
3.1

198.911,76 198.911,76 198.911,76

EMISSÁRIO DE EFLUENTE 
BRUTOEMISSÁRIO DO CÓRREGO DO 
CACHOEIRINHA

3.1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.2 MOVIMENTO DE TERRA

2.3 REDE

2.4 DISSIPADOR DE ENERGIA EM 
ALVENARIA (1X)

1.13 ELÉTRICA

EMISSÁRIO DE EFLUENTE 
TRATADO

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.10 LEITO DE SECAGEM DE LODO

1.11 DISPOSITIVO DE SAÍDA

1.12 URBANIZAÇÃO

1.7 CASA QUÍMICA

1.8 TANQUE DE CONTATO EM 
ALVENARIA

1.9
ABRIGO DE CONJUNTO 
GERADOR E QUADRO DE 
COMANDO

1.4 IMPERMEABILIZAÇÃO DAS 
LAGOAS

1.5 DRENAGEM SUPERFICIAL

1.6 ACESSÓRIOS DAS LAGOAS 
DE ESTABILIZAÇÃO

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2 MOVIMENTO DE TERRA

1.3 INFRAESTRUTUTRA

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO 
DE ESGOTO

CRONOGRAMA FÍSICO - ETE CACHOEIRINHA
SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA

DESCRIÇÃO MESES

SISTEMA DE 
TRATAMENTO DE 

ESGOTO DO CÓRREGO 
DO CACHOEIRINHA



46.632,68 9.326,54 9.326,54 9.326,54 9.326,54 9.326,54 46.632,68

1.056.253,08 211.250,62 211.250,62 211.250,62 211.250,62 211.250,62 1.056.253,08

3.2

147.399,62 147.399,62 147.399,62

44.381,43 8.876,29 8.876,29 8.876,29 8.876,29 8.876,29 44.381,43

882.405,53 176.481,11 176.481,11 176.481,11 176.481,11 176.481,11 882.405,53

4

89.504,77 29.834,92 29.834,92 29.834,92 89.504,77

5

81.381,18 6.781,77 6.781,77 6.781,77 6.781,77 6.781,77 6.781,77 6.781,77 6.781,77 6.781,77 6.781,77 6.781,77 6.781,77 81.381,18

32.301,82 2.691,82 2.691,82 2.691,82 2.691,82 2.691,82 2.691,82 2.691,82 2.691,82 2.691,82 2.691,82 2.691,82 2.691,82 32.301,82

52.756,95 13.189,24 13.189,24 13.189,24 13.189,24 52.756,95

171.639,27 85.819,63 85.819,63 171.639,27

6.562.374,96

687.406,91 432.927,59 419.738,35 346.351,69 325.031,56 325.031,56 371.421,62 323.559,76 540.564,22 1.302.597,17 824.029,42 663.715,10 6.562.374,96TOTAL MENSAL

ACOMPANHAMENTO 
TÉCNICO DE OBRA - ATO

5.1 RECURSOS HUMANOS

5.2 RECURSOS MATERIAIS

5.3 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

5.4 SERVIÇOS GEOTÉCNICOS

3.2.3 REDE

DETALHAMENTO DE 
PROJETO

4.1 ELABORAÇÃO DE PROJETOS 
E DETALHAMENTOS

3.2.2 MOVIMENTO DE TERRA

3.1.2 MOVIMENTO DE TERRA

3.1.3 REDE
EMISSÁRIO DO CÓRREGO 
ÁGUA SANTA

3.2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES


