
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

PRAZO PROPOSTO DATA BASE: 

INÍCIO:  30 dias da data da assinatura do convênio julho-19

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA

TOTAL
PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após a 
conclusão da etapa

PRAZO DE EXECUÇÃO:                
330 dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       
em até 30 dias após a 
conclusão da etapa

PRAZO DE EXECUÇÃO:                
330 dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO: 
em até 0 dias após a 

aprovação da prest.contas da 
parcela anterior

PRAZO DE EXECUÇÃO:    
0  dias

m² 6,00

R$ 2.356,32

m² 12.100,34

R$ 430.269,04

RECURSOS ESTADUAIS 400.000,00

RECURSOS PRÓPRIOS 6.525,55

T O T A L 432.625,36

Mário Gilberto Ducatti Júnior - CREA n. 5061124179      ART. Nº.  28027230190898590

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO 
GOVERNAMENTAIS

346.100,11

2.367,06

ITEM SERVIÇOS

2.356,32

9.733,28

6,00

MUNICÍPIO

MONTE AZUL PAULISTA

PERÍODO: 360 dias PERÍODO: 0 dias

INFRAESTRUTURA URBANA

UNIDADE

PERÍODO: 360 dias

OBRA:

84.168,93

86.525,55

6.525,55 26.101,01

80.000,00

346.101,01

320.000,00

1

4 Recapeamento Asfáltico

Placa Identificação da Obra


