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CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAGAO DE VIAS NO JARDIM SAO JUDAS TADEU
PREFEITURA DO MUNICIiPIO DE MONTE AZUL PAULISTA - SP

Grau de Sigilo
#00

N°do CT Orgao conveniado Municipio/UF Empreendimento ( nome/apelido)
885.105/2019 Prefeitura Municipal Monte Azul Paulista - SP Infraestrutura Urbana - Pavimentacgao de vias |
Aprovacgdo (data) Parcela (n.°) Fim vigéncia (data) Més cronog
Valor Peso Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4
Item Discriminacao R$ % SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES | ACUM
1|SERVICOS PRELIMINARES 2.844,06 0,93% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 PAVIMENTACAO ASFALTICA 253.332,79 82,65% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3 SINALIZAQAO 3.753,94 1,22% - - 100,00 100,00 100,00 100,00
4|CALCADAS 46.571,07 15,19% - - 100,00 100,00 100,00 100,00
5 - - - -
6 - - - -
7 - - - -
8 - - - -
9 - - - -
10 - - - -
11 - - - -
12 - - - -
13 - - - -
14 - - - -
15 - - - -
Total (%): 83,58 83,58 16,42 100,00 100,00 100,00
Total (R$): 306.501,86 | 100,00% 256.176,85 256.176,85 50.325,01 306.501,86 306.501,86 306.501,86

Monte Azul Paulista - SP, 19/03/2020

MARCELO OTAVIANO DOS SANTOS
Prefeito do Municipio - Monte Azul Paulista-SP

ANDRE RICARDO MAGALHAES BARICORDI
Engenheiro Civil - CREA n° 506112425-0



