
Item E t a p a   /   S e r v i ç o Valor 30 60 90 120 150 180 TOTAL TOTAL C BDI

206.751,65
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0%

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 67,00
67,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,00 83,75

50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0%
2. INFRA ESTRUTURA 12.116,94

6.058,47 6.058,47 0,00 0,00 0,00 0,00 12.116,94 15.146,17
0,0% 20,0% 30,0% 30,0% 20,0% 0,0% 100,0% 100,0%

3. SUPERESTRUTURA 14.946,80
0,00 2.989,36 4.484,04 4.484,04 2.989,36 0,00 14.946,80 18.683,50
0,0% 0,0% 30,0% 50,0% 20,0% 0,0% 100,0% 100,0%

4. ALVENARIA DE VEDAÇÃO (PAREDES E PAINÉIS) 12.770,96

0,00 0,00 3.831,29 6.385,48 2.554,19 0,00 12.770,96 15.963,70
0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0%

5. COBERTURA 38.447,64
0,00 0,00 0,00 38.447,64 0,00 0,00 38.447,64 48.059,55
0,0% 0,0% 0,0% 40,0% 40,0% 20,0% 100,0% 100,0%

6. ESQUADRIAS E FERRAGENS 22.436,33
0,00 0,00 0,00 8.974,53 8.974,53 4.487,27 22.436,33 28.045,42
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 80,0% 20,0% 100,0% 100,0%

7. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 12.547,76
0,00 0,00 0,00 0,00 10.038,21 2.509,55 12.547,76 15.684,70
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 80,0% 100,0% 100,0%

8. PISOS 12.237,06
0,00 0,00 0,00 0,00 2.447,41 9.789,65 12.237,06 15.296,33
0,0% 0,0% 15,0% 35,0% 35,0% 15,0% 100,0% 100,0%

9. PINTURA 22.848,18

0,00 0,00 3.427,23 7.996,86 7.996,86 3.427,23 22.848,18 28.560,23
0,0% 0,0% 15,0% 35,0% 35,0% 15,0% 100,0% 100,0%

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4.705,91
0,00 0,00 705,89 1.647,07 1.647,07 705,89 4.705,91 5.882,39
0,0% 0,0% 15,0% 35,0% 35,0% 15,0% 100,0% 100,0%

11. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 12.276,73
0,00 0,00 1.841,51 4.296,86 4.296,86 1.841,51 12.276,73 15.345,91

BASE: BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS  - CDHU 182 Monte Azul Paulista, 30 de Agosto de 2021.

VIGÊNCIA A PARTIR DE JULHO/21  

MARCELO OTAVIANO DOS SANTOS

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

                                   CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
 OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO 

REFORMA E AMPLIAÇÃO 165.401,32

MÁRIO GILBERTO DUCATTI JUNIOR

ENGENHEIRO CIVIL

CREA 5061124179
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