
Item E t a p a   /   S e r v i ç o Valor 30 60 90 120 150 180 TOTAL TOTAL C BDI
224.203,41

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0%
1. SERVIÇOS PRELIMINARES 67,00

67,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,00 83,75
50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0%

2. INFRA ESTRUTURA 12.547,32
6.273,66 6.273,66 0,00 0,00 0,00 0,00 12.547,32 15.684,16

0,0% 20,0% 30,0% 30,0% 20,0% 0,0% 100,0% 100,0%
3. SUPERESTRUTURA 15.926,03

0,00 3.185,21 4.777,81 4.777,81 3.185,21 0,00 15.926,03 19.907,54
0,0% 0,0% 30,0% 50,0% 20,0% 0,0% 100,0% 100,0%

4. ALVENARIA DE VEDAÇÃO (PAREDES E PAINÉIS) 13.793,32
0,00 0,00 4.138,00 6.896,66 2.758,66 0,00 13.793,32 17.241,65
0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0%

5. COBERTURA 43.649,65
0,00 0,00 0,00 43.649,65 0,00 0,00 43.649,65 54.562,06
0,0% 0,0% 0,0% 40,0% 40,0% 20,0% 100,0% 100,0%

6. ESQUADRIAS E FERRAGENS 25.877,07
0,00 0,00 0,00 10.350,83 10.350,83 5.175,41 25.877,07 32.346,34
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 80,0% 20,0% 100,0% 100,0%

7. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 13.019,44
0,00 0,00 0,00 0,00 10.415,55 2.603,89 13.019,44 16.274,30
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 80,0% 100,0% 100,0%

8. PISOS 12.692,88
0,00 0,00 0,00 0,00 2.538,58 10.154,30 12.692,88 15.866,10
0,0% 0,0% 15,0% 35,0% 35,0% 15,0% 100,0% 100,0%

9. PINTURA 23.504,10
0,00 0,00 3.525,62 8.226,44 8.226,44 3.525,62 23.504,10 29.380,13
0,0% 0,0% 15,0% 35,0% 35,0% 15,0% 100,0% 100,0%

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4.967,95
0,00 0,00 745,19 1.738,78 1.738,78 745,19 4.967,95 6.209,94
0,0% 0,0% 15,0% 35,0% 35,0% 15,0% 100,0% 100,0%

11. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 13.317,97
0,00 0,00 1.997,70 4.661,29 4.661,29 1.997,70 13.317,97 16.647,46

BASE: BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS  - CDHU 184 Monte Azul Paulista, 25 de janeiro de 2022.
VIGÊNCIA A PARTIR DE NOVEMBRO/21  

MARCELO OTAVIANO DOS SANTOS
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

 OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO 
                                   CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REFORMA E AMPLIAÇÃO 179.362,73

MÁRIO GILBERTO DUCATTI JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 5061124179
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