
Item E t a p a   /   S e r v i ç o Valor 30 60 90 120 TOTAL

 REFORMA  SALÃO CENTENÁRIO 
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

1. DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE MATERIAIS 313,35              

313,35 0,00 0,00 0,00 313,35

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

2. PISO EM CONCRETO 647,03              

647,03 0,00 0,00 0,00 647,03

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

3. ALVENARIA DE VEDAÇÃO 101,60              

101,60 0,00 0,00 0,00 101,60

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

4. REBOCO 173,72              

173,72 0,00 0,00 0,00 173,72

50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 100,0%

5. PINTURA 72.355,37         

36.177,68 36.177,68 0,00 0,00 72.355,37

60,0% 40,0% 0,0% 0,0% 100,0%

6. FORRO 87.774,52         

52.664,71 35.109,81 0,00 0,00 87.774,52

40,0% 60,0% 0,0% 0,0% 100,0%

7. PISO FRIO 92.601,76         

37.040,70 55.561,05 0,00 0,00 92.601,76

0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

8. ELÉTRICA 25.577,83         

0,00 25.577,83 0,00 0,00 25.577,83

          Monte Azul Paulista, 07 de abril de 2022.

 
Mario Gilberto Ducatti Junior - Eng. Civil Marcelo Otaviano dos Santos        
CREA 506.112.417-9  - ART. Nº Prefeito Municipal de Monte Azul Paulista

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA  CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

279.545,18


