
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

DATA BASE: 

abril-22

1a. ETAPA

TOTAL
PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       
em 30 dias após a expedição 

da ordem de serviço

PRAZO DE EXECUÇÃO:                
60 dias

- -
R$ 92.715,24

-
R$ 24.082,17

-
R$ 10.436,01

-
R$ 3.835,90

R$ 8.360,89

R$ 9.291,01

RECURSOS PRÓPRIOS 148.721,22

T O T A L 148.721,22

Mário Gilberto Ducatti Júnior - CREA n. 5061124179

Alambrado 

-

Drenagem quadra de areia

Arquibancada 

Drenagem água pluvial

3.835,91

8.360,90

4

5

9.291,02
-Calçada em concreto6

148.721,27

PERÍODO: 60 dias

OBRA:

-

-
10.436,02

24.082,18

1

2 Quadra de areia

3

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

-

ITEM SERVIÇOS

92.715,24
-

INFRAESTRUTURA URBANA

UNIDADE


