
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS ITENS UNID. QUANT.
PREÇO        
UNIT           

MATERIAL

PREÇO        
UNIT  MÃO 

DE OBRA

PREÇO  
TOTAL 

MATERIAL

PREÇO TOTAL 
MÃO DE 

OBRA
PREÇO TOTAL
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BDI = 25,00%

996.475,94 1.241.549,47

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 20.803,33 26.004,16
1.1 02.08.020 Placa de identificação para obra m² 6,00 566,92 66,65 3.401,52 399,90 3.801,42 4.751,78
1.2 02.10.020 Locação de obra de edificação m² 686,10 9,58 4,18 6.572,84 2.867,90 9.440,74 11.800,92
1.3 02.09.040 Limpeza mecanizada de camada vegetal m² 940,00 3,53 0,12 3.318,20 112,80 3.431,00 4.288,75
1.4 04.03.040 Retirada de telhamento em perfil e material qualquer, exceto barro m² 640,00 0,00 5,81 0,00 3.718,40 3.718,40 4.648,00
1.5 04.09.020 Retirada de esquadria metálica em geral m² 2,00 0,00 22,51 0,00 45,02 45,02 56,28
1.6 04.09.040 Retirada de folha de esquadria metálica un 8,00 0,00 19,26 0,00 154,08 154,08 192,60
1.7 04.09.060 Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados m 20,70 0,00 7,71 0,00 159,60 159,60 199,50
1.8 04.08.060 Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados m 5,50 0,00 9,65 0,00 53,08 53,08 66,34

2 ESTRUTURAS 85.957,06 107.446,32
2.1 06.02.020 Escavação manual solo de 1ª e 2ª categoria vala até 1,5m m³ 31,98 0,00 43,56 0,00 1.393,05 1.393,05 1.741,31
2.2 12.01.041 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa m 228,00 24,77 35,23 5.647,56 8.032,44 13.680,00 17.100,00
2.3 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação m² 191,28 38,73 41,81 7.408,27 7.997,42 15.405,69 19.257,11
2.4 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 42,54 376,04 0,00 15.996,74 0,00 15.996,74 19.995,93
2.5 11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto em fundação m³ 42,54 0,00 122,40 0,00 5.206,90 5.206,90 6.508,62
2.6 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 2.053,50 9,12 1,87 18.727,92 3.840,05 22.567,97 28.209,96
2.7 11.05.040 Argamassa graute m³ 5,32 303,06 40,71 1.612,28 216,58 1.828,86 2.286,07
2.8 32.17.030 Impermeabilização argamassa polimérica p/ umidade e água de percolação m² 144,00 5,02 6,12 722,88 881,28 1.604,16 2.005,20
2.9 14.11.231 Alvenaria bloco de concreto estrutural de 19x19x39 cm - classe B m² 90,00 62,42 29,51 5.617,80 2.655,90 8.273,70 10.342,13

3 PISOS E CALÇAMENTOS 245.523,69 306.904,61
3.1 03.03.060 Demolição manual de revestimento em massa de piso m² 66,20 0,00 7,26 0,00 480,61 480,61 600,77
3.2 06.02.020 Escavação mecanizada de vala ou cava até 1,5m m³ 1.690,00 0,00 43,56 0,00 73.616,40 73.616,40 92.020,50
3.3 05.10.010 Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria m³ 1.690,00 4,79 0,00 8.095,10 0,00 8.095,10 10.118,88
3.4 05.10.023 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria p/ distancias sup 5km até 10km m³ 1.690,00 15,94 0,00 26.938,60 0,00 26.938,60 33.673,25
3.5 07.12.040 Aterro mecanizado em campo aberto m³ 1.690,00 18,11 0,29 30.605,90 490,10 31.096,00 38.870,00
3.6 54.01.010 Regularização e compactação mecanizada de superfície m² 940,00 3,45 0,12 3.243,00 112,80 3.355,80 4.194,75
3.7 11.18.040 Lastro de pedra britada m³ 20,00 114,14 21,78 2.282,80 435,60 2.718,40 3.398,00
3.8 11.01.160 Concreto usinado, fck = 30 MPa m³ 100,00 391,83 0,00 39.183,00 0,00 39.183,00 48.978,75
3.9 11.16.080 Lançamento e adensamento concreto por bombeamento m³ 100,00 42,15 93,36 4.215,00 9.336,00 13.551,00 16.938,75

3.10 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço kg 940,00 12,78 0,93 12.013,20 874,20 12.887,40 16.109,25
3.11 11.16.220 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície m² 940,00 15,19 0,00 14.278,60 0,00 14.278,60 17.848,25
3.12 11.20.050 Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos m 300,00 10,43 0,00 3.129,00 0,00 3.129,00 3.911,25
3.13 17.01.040 Lastro de concreto impermeabilizado m³ 2,65 333,67 229,26 883,56 607,08 1.490,64 1.863,30
3.14 17.01.020 Argamassa de regularização e/ou proteção m³ 1,32 401,33 229,26 531,36 303,54 834,90 1.043,63
3.15 18.08.062 Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com

tráfego médio, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada,
rejuntado m² 66,20 146,60 28,95 9.704,92 1.916,49 11.621,41 14.526,76
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3.16 18.08.072 Rodapé em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com
tráfego médio, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante
industrializada, rejuntado m 66,20 25,90 8,04 1.714,58 532,25 2.246,83 2.808,54

4 PAREDES E REVESTIMENTOS 18.750,14 23.437,68
4.1 03.02.040 Demolição manual alvenaria elev. ou elemento vazado, incl. revestimento m³ 5,40 0,00 58,08 0,00 313,63 313,63 392,04
4.2 14.04.200 Alvenaria bloco cerâmico de vedação, uso revestido, 9 cm m² 157,00 29,87 23,56 4.689,59 3.698,92 8.388,51 10.485,64
4.3 17.02.020 Chapisco m² 314,00 2,00 3,39 628,00 1.064,46 1.692,46 2.115,58
4.4 17.02.120 Emboço comum m² 314,00 7,66 9,34 2.405,24 2.932,76 5.338,00 6.672,50
4.5 17.02.220 Reboco m² 314,00 1,57 8,04 492,98 2.524,56 3.017,54 3.771,93

5 COBERTURAS 457.253,02 571.566,27
5.1 03.08.040 Demolição manual forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento m² 20,00 0,00 4,36 0,00 87,20 87,20 109,00
5.2 15.03.030 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36 kg 10.291,50 17,63 0,00 181.439,15 0,00 181.439,15 226.798,93
5.3 15.03.090 Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura kg 10.291,50 0,00 4,24 0,00 43.635,96 43.635,96 54.544,95
5.4 16.12.020 Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil

ondulado, com espessura de 0,50 mm m² 1.326,10 129,13 12,87 171.239,29 17.066,91 188.306,20 235.382,75
5.5 16.12.220 Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com

espessura de 0,50 mm m 70,00 116,88 6,43 8.181,60 450,10 8.631,70 10.789,63
5.6 16.33.102 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 corte 0,50 m m 321,50 62,03 47,31 19.942,65 15.210,17 35.152,81 43.941,01

6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DRENAGEM 27.497,30 34.371,63
6.1 46.01.090 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 110 mm, (4´), inclusive conexões m 120,00 155,15 40,03 18.618,00 4.803,60 23.421,60 29.277,00
6.2 49.06.550 Grelha c/ calha e cesto coletor p/ piso em aço inoxidável, largura de 15cm m 3,50 947,97 15,11 3.317,90 52,89 3.370,78 4.213,48
6.3 46.01.020 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões m 12,00 7,70 18,20 92,40 218,40 310,80 388,50
6.4 47.02.020 Registro de gaveta cromado com canopla, DN= 3/4´ un 4,00 82,16 16,37 328,64 65,48 394,12 492,65

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 36.343,12 41.383,45
7.1 37.03.200 Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN /12 Bolt-on - 150 A -

sem componentes un 2,00 490,20 108,06 980,40 216,12 1.196,52 1.495,65
7.2 38.01.140 Eletroduto de PVC rígido roscável de 2 1/2´ - c/ acessórios m 16,00 34,97 36,39 559,52 582,24 1.141,76 1.427,20
7.3 *0902061 AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H): AES CPFL un 1,00 7.198,61 0,00 7.198,61 0,00 7.198,61 7.198,61
7.4 *0902080 CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 150MM2 C/ ELETRODUTOS un 1,00 8.387,49 0,00 8.387,49 0,00 8.387,49 8.387,49
7.5 *0902091 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A un 1,00 595,72 0,00 595,72 0,00 595,72 595,72
7.6 37.13.650 Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A un 1,00 123,97 32,75 123,97 32,75 156,72 195,90
7.7 39.06.060 Cabo de cobre de 25 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C m 160,00 57,38 19,63 9.180,80 3.140,80 12.321,60 15.402,00
7.8 41.20.080 Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para 

lâmpada fluorescente compacta un 70,00 6,58 2,90 460,60 203,00 663,60 829,50
7.9 41.02.551 Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20 W un 30,00 37,23 2,90 1.116,90 87,00 1.203,90 1.504,88

7.10 41.02.562 Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40 W un 40,00 84,03 2,90 3.361,20 116,00 3.477,20 4.346,50

8 PINTURA 35.110,88 43.888,59
8.1 33.07.102 Esmalte a base de água em estrutura metálica m² 686,10 9,81 28,53 6.730,64 19.574,43 26.305,07 32.881,34
8.2 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica,  gradil m² 37,50 14,94 21,39 560,25 802,13 1.362,38 1.702,97
8.3 33.02.060 Massa corrida a base de PVA m² 6,00 2,48 8,59 14,88 51,54 66,42 83,03
8.4 33.10.030 Tinta acrílica anti mofo em massa, inclusive preparo m² 297,70 9,46 15,32 2.816,24 4.560,76 7.377,01 9.221,26

9 ACABAMENTOS, VIDROS E ACESSÓRIOS 40.568,72 50.710,89



9.1 25.01.530 Caixilho em alumínio anodizado de correr, sob medida - bronze/preto m² 10,44 991,38 48,24 10.350,01 503,63 10.853,63 13.567,04
9.2 26.02.140 Vidro temperado cinza ou bronze de 8 mm m² 25,76 348,22 0,00 8.970,15 0,00 8.970,15 11.212,68
9.3 28.20.220 Dobradiça inferior para porta de vidro temperado un 6,00 105,08 6,55 630,48 39,30 669,78 837,23
9.4 28.20.230 Dobradiça superior para porta de vidro temperado un 6,00 56,87 6,55 341,22 39,30 380,52 475,65
9.5 28.20.600 Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado un 3,00 217,04 6,55 651,12 19,65 670,77 838,46
9.6 28.20.590 Contra fechadura de centro p/ porta em vidro temperado un 3,00 190,87 4,80 572,61 14,40 587,01 733,76
9.7 24.02.290 Porta/portão de correr em chapa cega dupla, sob medida m² 10,00 1.409,14 61,20 14.091,40 612,00 14.703,40 18.379,25
9.8 44.02.062 Tampo/bancada em granito, frontão, espessura de 2 cm m² 5,50 618,52 60,29 3.401,86 331,60 3.733,46 4.666,82

10 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 28.668,70 35.835,88
10.1 05.07.050 Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e

misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal m³ 79,60 101,10 8,71 8.047,56 693,32 8.740,88 10.926,10
10.2 55.01.020 Limpeza final de obra m² 1.961,40 0,00 10,16 0,00 19.927,82 19.927,82 24.909,78

996.475,94 1.241.549,47

André Ricardo Magalhães Baricordi
Responsável Ténico - Engº Civil - CREA 5061124250

TOTAIS

OBS.: NOS PREÇOS QUE NÃO CONTEM VALOR DE MÃO DE OBRA, QUER DIZER QUE A MESMA ESTÁ INCLUSA NO VALOR DO MATERIAL E VICE - VERSA.

BASE: BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS  - CDHU Boletim 185 com desoneração, exceto itens com* que são referência FDE janeiro/2022

Marcelo Otaviano dos Santos
Prefeito do município de Monte Azul Paulista

Monte Azul Paulista, 12 de Maio de 2022.


