
Item E t a p a   /   S e r v i ç o Valor 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 TOTAL
REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO DE SAÚDE

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,0%
1. SERVIÇOS PRELIMINARES 26.004,16

26.004,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.004,16
30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,0%

2. ESTRUTURAS 107.446,32
32.233,90 42.978,53 32.233,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.446,32

30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,0%
3. PISOS E CALÇAMENTOS 306.904,61

92.071,38 122.761,84 92.071,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306.904,61
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,0%

4. PAREDES E REVESTIMENTOS 23.437,68
0,00 0,00 0,00 0,00 4.687,54 18.750,14 0,00 0,00 0,00 0,00 23.437,68

0,00% 0,00% 10,00% 35,00% 35,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,0%
5. COBERTURAS 571.566,27

0,00 0,00 57.156,63 200.048,19 200.048,19 114.313,25 0,00 0,00 0,00 0,00 571.566,27
0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,0%

6. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DRENAGEM 34.371,63
0,00 17.185,81 17.185,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.371,63

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,0%
7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 41.383,45

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.383,45 0,00 0,00 0,00 0,00 41.383,45
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,0%

8. PINTURA 43.888,59
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.888,59 0,00 0,00 0,00 43.888,59

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,0%
9. ACABAMENTOS, VIDROS E ACESSÓRIOS 50.710,89

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.710,89 0,00 0,00 0,00 50.710,89
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,0%

10. SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 35.835,88
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.835,88 0,00 0,00 0,00 35.835,88

Valores totais nos períodos  150.309,44 182.926,19 198.647,72 200.048,19 204.735,73 174.446,84 130.435,36 1.241.549,47

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.241.549,47

Monte Azul Paulista, 12 de Maio de 2022.
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