



INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA - SP

Grau de Sigilo
#00

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT 903.024/2020	Órgão conveniado Prefeitura Municipal	Município/UF Monte Azul Paulista - SP	Empreendimento (nome/apelido) Infraestrutura Urbana - Recapeamento asfáltico e
Aprovação (data)		Parcela (n.º)	Fim vigência (data) Mês cronog

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 1		Parcela 2		Parcela 3		Parcela 4	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	RECAPEAMENTO EM CBUQ	516.158,74	100,00%	98,64	98,64	1,36	100,00	-	100,00	-	100,00
2					-		-		-		-
3					-		-		-		-
4					-		-		-		-
5					-		-		-		-
6					-		-		-		-
7					-		-		-		-
8					-		-		-		-
9					-		-		-		-
10					-		-		-		-
11					-		-		-		-
12					-		-		-		-
13					-		-		-		-
14					-		-		-		-
15					-		-		-		-
Total (%):				98,64	98,64	1,36	100,00	-	100,00	-	100,00
Total (R\$):		516.158,74	100,00%	509.143,22	509.143,22	7.015,52	516.158,74	-	516.158,74	-	516.158,74

Monte Azul Paulista - SP, 27/01/2021

MARCELO OTAVIANO DOS SANTOS
 Prefeito do Município - Monte Azul Paulista-SP

ANDRÉ RICARDO MAGALHÃES BARICORDI
 Engenheiro Civil - CREA nº 506112425-0