



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
Praça Rio Branco, 86 – Centro – Cep. 14730-000 – Monte Azul Paulista/SP

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIOS E ENTIDADES  
NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO  
**MONTE AZUL PAULISTA**

OBRA:  
**CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO SAÚDE**

**PRAZO PROPOSTO**  
INÍCIO: data da assinatura do convênio  
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

**DATA BASE:**  
março-22

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 360 dias	PERÍODO: 360 dias	PERÍODO: 0 dias	PERÍODO: 0 dias			
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO:	PRAZO DE EXECUÇÃO:	
1	Construção do Espaço Saúde	m <sup>2</sup>	125,97		125,96				251,93
		R\$	417.500,00		417.500,00				835.000,00
2	Complementação da Construção do Espaço Saúde								
2.1	Identificação da Obra	m <sup>2</sup>			6,00				6,00
		R\$			4.758,03				4.758,03
2.2	Limpeza do Terreno	m <sup>2</sup>			917,17				917,17
		R\$			4.428,33				4.428,33
2.3	Aterro (Terraplanagem)	m <sup>3</sup>			671,00				671,00
		R\$			20.389,03				20.389,03
2.4	Execução de Passeio	m <sup>3</sup>			20,11				20,11
		R\$			18.328,80				18.328,80
2.5	Fechamento	m			129,41				129,41
		R\$			36.592,21				36.592,21
2.6	Gramma	m <sup>2</sup>			559,91				559,91
		R\$			8.317,07				8.317,07
2.7	Energia Elétrica	Unid.			1,00				1,00
		R\$			6.302,24				6.302,24
<b>RECURSOS ESTADUAIS</b>			<b>417.500,00</b>		<b>417.500,00</b>				<b>835.000,00</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>			<b>0,00</b>		<b>173.367,31</b>				<b>173.367,31</b>
<b>T O T A L</b>			<b>417.500,00</b>		<b>590.867,31</b>				<b>1.008.367,31</b>

Monte Azul Paulista, 31 de março de 2022.

MÁRIO GILBERTO DUCATTI JUNIOR  
ENGº CIVIL  
CREA-SP 506112417-9  
ART Nº 28027230211561746