

Item	Etapa / Serviço	Valor	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA										TOTAL
			30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	
			OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DENISE, RUA MANOEL FUMEIRO, COM AV. ANTONIO CORREA, JARDIM SÃO FRANCISO, MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA - SP										
			<b>702.455,51</b>										
A	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE	421.341,08	100,00%	0,00%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
			421.341,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	PISTA DE SKATE	210.242,34	100,00%	0,00%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
			210.242,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.242,34
C	PÓRTICO DE ENTRADA	70.872,10	100,00%	0,00%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
			70.872,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.872,10
D	POÇO E EQUIPAMENTOS	122.159,60	100,00%	0,00%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Valores totais nos períodos</b>			<b>702.455,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702.455,51</b>

Monte Azul Paulista, 19 de Abril de 2022.

\_\_\_\_\_  
**André Ricardo Magalhães Baricordi**  
 Responsável Técnico - Engº Civil - CREA 5061124250

\_\_\_\_\_  
 Marcelo Otaviano dos Santos  
 Prefeito do município de Monte Azul Paulista