



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1085540-33	Nº SICONV 938755/2022	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO EMPREENDIMENTO Reforma da Estrada Vicinal Josué Palin - MAP455 trecho Monte Azul	DESCRIÇÃO DO LOTE Recuperação de pavimento e recapeamento asfáltico em CBUQ com sinalização I
---------------------------	--------------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24
1.	Reforma de estrada vicinal	722.018,38	% Período:	0,26%	77,75%	21,99%									
1.1.	Serviços preliminares	1.868,72	% Período:	100,00%											
1.2.	Recuperação de pavimento	196.450,21	% Período:		100,00%										
1.3.	Recapeamento asfáltico	364.912,62	% Período:		100,00%										
1.4.	Sinalização	158.786,83	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 722.018,38				%:	0,26%	77,75%	21,99%								
Período:	Repassé (R\$):	1.796,93	539.798,05	152.687,02											
	Contrapartida (R\$):	71,79	21.564,78	6.099,81											
	Outros (R\$):	-	-	-											
	Investimento (R\$):	1.868,72	561.362,83	158.786,83											
Acumulado:	%:	0,26%	78,01%	100,00%											
	Repassé (R\$):	1.796,93	541.594,98	694.282,00											
	Contrapartida (R\$):	71,79	21.636,57	27.736,38											
	Outros (R\$):	-	-	-											
	Investimento (R\$):	1.868,72	563.231,55	722.018,38											

MONTE AZUL PAULISTA - SP

Local

segunda-feira, 27 de novembro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: André Ricardo Magalhães Baricordi

CREA/CAU: CREA 5061124250

ART/RRT: 28027230231361943