

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA****CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBRA: CONSTRUÇÃO PRAÇA JULIO GEROMINI / ÁREA VERDE - QUADRA I - LOTEAMENTO SÃO JUDAS TADEU

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	1º ETAPA	2º ETAPA	TOTAL
1	PISO CALÇADA INTERNA	M²	412,2		412,2
		R\$	12.777,29		12777,29
2	CANTEIROS INTERNOS	M²	1052		1052
		R\$	20.777,00		20777
3	ELÉTRICA	UNID.		12	12
		R\$		38439,24	26234,76
4	EQUIPAMENTOS	UNID.		12	12
		R\$		10.289,58	10289,58
5	PAISAGISMO (ÁRVORES)	UNID.		20	20
		R\$		3.574,54	3574,54
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>					
<b>TOTAL</b>			33.554,29	52.303,36	R\$ 85.857,65

**FLORENTINO IRINEU SANCHETIM JÚNIOR**

Engº Agrº - CREA/SP nº060.167.345-1

ART nº