



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

CONSTRUÇÃO DE CALÇADA
Rua JOAQUIM DA COSTA PENHA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	ETAPA / SERVIÇO	VALOR	MÊS 01	MÊS 02	TOTAL
1	CALÇADA	76.564,45	38.282,23	38.282,23	76.564,45
TOTAL			38.282,23	38.282,23	76.564,45

Monte Azul Paulista, 29 de evereiro de 2024.

Mario G. Ducatti Jr.

Engº Civil - CREA 506112417-9