

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA			OBRA: ILUMINAÇÃO E URBANISMO DE PRAÇAS PÚBLICAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA - SP										
	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	TOTAL
														985.765,71
1	PRAÇA DO BAIRRO JARDIM CENTENÁRIO	188.627,75	50,00%	50,00%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
			94.313,88	94.313,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.627,75
2	PRAÇA DO BAIRRO PAULINO GURJON	231.426,30	50,00%	50,00%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
			115.713,15	115.713,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.426,30
3	PRAÇA 01 DO BAIRRO JARDIM DOS IPÊS	195.334,92	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
			0,00	0,00	97.667,46	97.667,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.334,92
4	PRAÇA 02 DO BAIRRO JARDIM DOS IPÊS	109.626,15	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
			0,00	0,00	54.813,08	54.813,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.626,15
5	PRAÇA ANTÔNIA PRIOLI DO BAIRRO JARDIM SÃO SEBASTIÃO	34.333,46	0,00%	0,00%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
			0,00	0,00	0,00	0,00	34.333,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.333,46
6	PRAÇA DO BAIRRO CRUZEIRO	226.417,13	0,0%	0,0%	20,0%	20,0%	60,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
			0,00	0,00	45.283,43	45.283,43	135.850,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.417,13
Valores totais nos períodos			210.027,02	210.027,02	197.763,96	197.763,96	170.183,74	0,00	0,00					985.765,71

Monte Azul Paulista, 15 de março de 2024.

André Ricardo Magalhães Baricordi

Responsável Técnico - Engº Civil - CREA 5061124250