



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

CONSTRUÇÃO DE SARJETÃO

Ruas do Município

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	ETAPA / SERVIÇO	VALOR	MÊS 01	MÊS 02	TOTAL
1	Sarjetão	89.538,79	44.769,40	44.769,40	89.538,79
TOTAL			44.769,40	44.769,40	89.538,79

#REF!

Mario G. Ducatti Jr.

Engº Civil - CREA 506112417-9