



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

CONSTRUÇÃO DE REDUTOR DE VELOCIDADE
Ruas do Município

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	ETAPA / SERVIÇO	VALOR	MÊS 01	MÊS 02	TOTAL
1	Lombada	29.964,84	14.982,42	14.982,42	29.964,84
TOTAL			14.982,42	14.982,42	29.964,84

#REF!

Mario G. Ducatti Jr.

Engº Civil - CREA 506112417-9